

Zeitplanung der gesamten Maßnahme

Wie bereits beschrieben, hat das Projekt Schulgarten in seiner ersten Phase eine Laufzeit von fünf Jahren.

Die Planungsphase „Null“ läuft seit September 2021. In dieser Phase wurde die Konzeption entwickelt, die Gemeinde Bammental in Form des Gemeinderates vom Projekt überzeugt, Kooperationspartner gesucht und mögliche Förderungen eruiert. Seit September 2022 hat nun die Umsetzungsphase „Eins“ begonnen. Sie soll im September 2027 enden und in die Umsetzungsphase „Zwei“ münden.

Umsetzungsphase 1 (2022-2027)

September 2022 - März 2023:

- ❖ Herstellung des Geländes, Anbringen Baumschutz, Umsetzung des Bauplans
- ❖ Bauhütte gemeinsam mit dem Kooperationspartner Werkstattschule zur Errichtung des Zauns des Schulgartens

März 2023:

- ❖ Erstellung, Vorbereitung und Bepflanzung der Beete
- ❖ Bauhütte 2 zur Fertigstellung des Zaunes und Beginn der Arbeiten an der Bühne
- ❖ Einstieg in die Projektwochen mit den ersten Klassen

September 2023:

- ❖ Einstieg in die Regelphase des Unterrichtsbetriebes rund um den Schulgarten und Wahl der Projektwochen durch alle Klassen der Schule
- ❖ Bauhütte 3 zur Fertigstellung der Bühne
- ❖ Nach Möglichkeit Anschaffung des Bauwagens als Unterrichtsraum
- ❖ Beginn vertiefte Kooperation rund um den Schulgarten mit dem Gymnasium und den Kindergärten
- ❖ Auswertung der ersten Sommerferien

März 2024:


- ❖ Auswertung der ersten Erfahrungen und Gründung der Schülerfirma Schulgarten
- ❖ Kooperationstreffen mit allen Kooperationspartnern und Auswertung der gemeinsamen ersten Erfahrungen
- ❖ Vorbereitung und Bepflanzung der Beete (jährlich wiederkehrend)

Juli 2024:

- ❖ Evaluation Wohlbefinden
- ❖ Evaluation Lehrerentlastung
- ❖ Evaluation Schulabschluss und Ausbildungsverträge
- ❖ Evaluation Lernen und Projektlernen
- ❖ Evtl. Bauhütte 4 zur Umsetzung weiterer Bauprojekte im Garten

September 2024:

- ❖ Einstieg in das zweite Regeljahr des Schulgartens und Wahl der Projektwochen durch alle Klassen der Schule



Juli 2025:

- ❖ Evaluation Wohlbefinden
- ❖ Evaluation Lehrerentlastung
- ❖ Evaluation Schulabschluss und Ausbildungsverträge
- ❖ Evaluation Lernen und Projektlernen
- ❖ Kooperationstreffen mit allen Kooperationspartnern und Auswertung der gemeinsamen Erfahrungen eventuell Projektnachsteuerung

Juli 2026:

- ❖ Evaluation Wohlbefinden
- ❖ Evaluation Lehrerentlastung
- ❖ Evaluation Schulabschluss und Ausbildungsverträge
- ❖ Evaluation Lernen und Projektlernen
- ❖ Kooperationstreffen mit allen Kooperationspartnern und Auswertung der gemeinsamen Erfahrungen eventuell Projektnachsteuerung
- ❖ Evtl. Bauhütte 5 zur Umsetzung weiterer Bauprojekte im Garten

Juli 2027:

- ❖ Evaluation Wohlbefinden
- ❖ Evaluation Lehrerentlastung
- ❖ Evaluation Schulabschluss und Ausbildungsverträge
- ❖ Evaluation Lernen und Projektlernen
- ❖ Kooperationstreffen mit allen Kooperationspartnern und Auswertung der gemeinsamen Erfahrungen eventuell Projektnachsteuerung
- ❖ Auswertung der ersten Umsetzungsphase des Projekts, Festlegung der Ziele für die Umsetzungsphase 2.

Umsetzungsphase 2 (2027-offen)

